Prop. 8

2232/1031

OBRAS Y PAVIMENTACIONES **MAN, S.A.**

FORMENTOR, 5 - TELEFONOS 50 09 08 Y 50 02 62 — I N C A - Mallorca

31 de mayo de 1.984

Sr. D. JEFATURA PROVINCIAL DE ICONA DE BALEARES PALMA — FACTURA N.º 2.741

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
	Trabajos realizados hasta la fecha en el Refugio de cazadores en MANUT.		
13'28	m3 de excavación a mano en vaciado o zanja	1700 -	22.576 -
14'08	m3 de hormigón armado	12200 -	171.776 -
114'00	m2 de muro de bloques de h.v. de 0'20	1574 -	179.436 -
76'80	m2 de cubierta de viguetas de hormigón y teja árabe	4270 -	327.936 -
12'00	ml. de jácena doble vigueta de h.v,	2440 -	29.280 -
			731.004 -
		15% B.I. y G.G.	109.650 -
		TOTAL S.E. u O. . . .	840.654 -

Importa la pres nte factura las figuradas OCHOCIENTAS CUARENTA MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO pesetas.

R E C I B I,

OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, S. A. INCA (Mallorca)

Conforme

Inscrita Reg. Merc. Baleares - Folio, 7, tomo 95, libro 39, hoja 2140 N.º I. F. - A - 07 - 017874

3-2079100/84

Bunfalda

DISTRIBUIDORA BALEAR DE CEMENTOS PORTLAND

SOCIEDAD ANONIMA

D. B. C.

AV. REY JAIME III, 26 - **07012-PALMA DE MALLORCA**

TELEFONOS: 22.77.43-22.20.10-22.30.50
22.48.75-22.48.76

Nº FACTURA	FECHA
9186	20/12/84

COD. CLIENTE
090800

ICONA
PEDRO TORRELLA,1
07012-PALMA MALLORCA
BALEARES

SITUACION DE LA OBRA

ALBARAN	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	TRANSPORTE	TOTAL
358.291	ELEFANTE ENVASADO	2,00	9.049		18.098
	Recibo		18.223		

DISTRIBUIDORA BALEAR DE CEMENTOS PORTLAND S.A. D.B.C. Pº de III, 24 - 2º ento. 2ª PALMA

SUMA	BONIFICACIONES	I. T. E.	G. A. P.	TOTAL
18.098		127		****18.225

R. M. BALEARES. TOMO 209. LIBRO 146. SECCION 3ª. FOLIO 169. HOJA 4.188. INSCRIPCION 1ª. C.I.F. A-07036684.

11.395 SGA (91) 555 90 11

3

2079101

OBRAS Y PAVIMENTACIONES **MAN, S.A.**

FORMENTOR, 5 - TELEFONOS 50 09 08 Y 50 02 62 INCA - Mallorca

26 de septiembre de 1.984

Sr. D. JEFATURA PROVINCIAL DE ICONA DE BALEARES PALMA FACTURA N.º 2.784

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
	Mano de obra y materiales correspondiente a la obra REFORMA CASAS BINIFALDO 2ª fase desde el 1 al 25 de septiembre 1.984		
160	horas trabajo oficial 1ª	950 -	152.000 -
88	" " " 2ª	844 -	74.272 -
96	" " peón	765 -	73.440 -
22	" " camión y conductor	1950 -	42.900 -
	traslado grua desde Alcudia a Lluc		108.150 -
18	m3 de gravilla 0,1 y 2	525 -	9.450 -
487	kgs. hierro armaduras	76'65	37.328 -
5	" alambre nº 17	196 -	980 -
48	sacos cemento portland	500 -	24.000 -
33	vigas pretensadas de 5'20 = 171'60 ml.	449 -	77.048 -
960	bovedillas test de 80x25	120 -	115.200 -
1908	tejas árabes	20 -	38.160 -
			752.928 -
	15% B.I. y G.G.		112.939 -
	TOTAL S.E. u O.		865.867 -

Importa la presente factura las figuradas OCHOCIENTAS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y SIETE pesetas.

R E C I B I,

OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, S. A. INCA (Mallorca)

Vº Bº

Inscrita Reg. Merc. Baleares - Folio, 7, tomo 95, libro 39, hoja 2140 N.º I. F. - A - 07 - 017874

MAN, S. A.

FACTURA	
N.º	Fecha

Borrador de factura n.º .....

Dia 7 de Sept de 1920

CLIENTE ICONA


Domicilio .....

Concepto de la factura Brunfaldo reforma

Cantidad		Unitario	VALOR
	horas trabajo		
	» »		
	» »		
	» »		
	» »		
	» »		
	Fra Pol traslado finca		1.081'50
	SUMA . . .		
	15% Utillaje y Beneficio Industrial		
	4% Tráfico Empresas		
	Total Pesetas S. E. ú O.		

CAMIONES Y GRUAS

POL S.A.



Gremio.Carpinteros, 50 - Pol. La Victoria
Tels. 25 04 41 - 25 10 45 - 25 15 45

CAMIONES GRUA - TRAYLERS - GONDOLAS - GRUAS GRAN TONELAJE

Palma de Mallorca , *17 de Septiembre de 1.984*

N.º *571/84*

Sr. D. *M A N SA - C/ Formentor, 5 - I N C A*

N. I. F. A-07-070584

FECHA	C O N C E P T O	TARIFA	T O T A L
Septbre. 6	*Por el transporte de una grúa de construcción de Puerto de Alcudia a Lluch, con trayler góndola, por un total de 10 horas.*	*3.800*	*38.000,-*
" . 6	*Por trabajos de una grúa móvil GT-20, para carga y descarga de grúa construcción en Puerto de Alcudia y Lluch, por un total de 10 horas.*	*6.500*	*65.000,-*
			103.000,-
	I.T.E 5%		*5.150,-*
	TOTAL		*108.150,-*

Rogamos, que por el importe de esta factura nos remitan talón bancario. GRACIAS.

Inscrita en el Registro Mercantil de Baleares folio 24, tomo 369, libro 297, Sección 3.ª, hoja n.º 6.907, Inscripción 2.ª

MAN, S. A.

FACTURA	
N.º	Fecha

Borrador de factura n.º .....

Dia 12 de Septiembre de 1984

CLIENTE ICONA

Domicilio .....

Concepto de la factura Ruifaedo 2ª Fase

Cantidad		Unitario	VALOR
8	horas trabajo J Figueroba		
8	» » J Martin		
8	» » G Martin		
	» »		
	» »		
	» »		
	SUMA . . .		
	15% Utillaje y Beneficio Industrial		
	4% Tráfico Empresas		
	Total Pesetas S. E. ú O.		

MAN, S. A.

FACTURA	
N.º	Fecha

Borrador de factura n.º .....

Dia 13 de Septiembre de 19 84

CLIENTE Icona

Domicilio .....

Concepto de la factura Ruifacción 2ª Fase

Cantidad		Unitario	VALOR
8	horas trabajo Cauce y cauce		
8	» » J Martes		
8	» » G Martes		
	» »		
	» »		
	» »		
9	m³ Grantia 0, 1 y 2		
	SUMA . . .		
	15% Utillaje y Beneficio Industrial		
	4% Tráfico Empresas		
	Total Pesetas S. E. ú O.		

MAN, S. A.

FACTURA	
N.º	Fecha

Borrador de factura n.º .....

Dia 14 de Septiembre de 1984

CLIENTE JCONA

Domicilio .....

Concepto de la factura Pintado 2ª fase

Cantidad		Unitario	VALOR
3	horas trabajo Camion y cuba		
8	» » J. Martin		
8	» » G. Martin		
	» »		
	» »		
	» »		
126	kg hierro armadura		
5	kg alambre nº 17	196	
20	s/ cemento		
	SUMA . . .		
	15% Utillaje y Beneficio Industrial		
	4% Tráfico Empresas		
	Total Pesetas S. E. ú O.		

MAN, S. A.

FACTURA	
N.º	Fecha

Borrador de factura n.º .....

Dia 17 de Septiembre de 1924

CLIENTE JCCM-1

Domicilio .....

Concepto de la factura Fundición 2ª fase

Cantidad		Unitario	VALOR
8	horas trabajo Pepito		
8	» » Manolo		
2	» » Gomaris		
	» »		
	» »		
	» »		
	SUMA . . .		
	15% Utillaje y Beneficio Industrial		
	4% Tráfico Empresas		
	Total Pesetas S. E. ú O.		

MAN, S. A.

FACTURA	
N.º	Fecha

Borrador de factura n.º .....

Dia 12 de Septiembre de 1984

CLIENTE ICONA

Domicilio .....

Concepto de la factura Cimentación - 2ª fase

Cantidad		Unitario	VALOR
8	horas trabajo G. Silv		
8	» » J. Matu		
8	» » G. Mart		
	» »		
	» »		
	» »		
221	Kg armadura		

SUMA . . .

15% Utillaje y Beneficio Industrial . . . . .

4% Tráfico Empresas . . . . . .

Total Pesetas S. E. ú O.

MAN, S. A.

FACTURA	
N.º	Fecha

Borrador de factura n.º .....

Dia 19 de Septiembre de 1920

CLIENTE ICONA

Domicilio .....

Concepto de la factura Bonificación 2ª fase

Cantidad		Unitario	VALOR
8	horas trabajo Dn Cayo		
8	» » Bautista		
8	» » Manuel		
8	» » Mariano		
8	» » Jorge		
	» »		
	SUMA . . .		
	15% Utillaje y Beneficio Industrial		
	4% Tráfico Empresas		
	Total Pesetas S. E. ú O.		

MAN, S. A.

FACTURA	
N.º	Fecha

Borrador de factura n.º .....

Dia 20 de Septiembre de 1980

CLIENTE ICONA

Domicilio .....

Concepto de la factura Jimfeleo - 2ª fase

Cantidad		Unitario	VALOR
8	horas trabajo Jefe		
8	» » Ingeniero		
8	» » Ingeniero		
8	» » Guarda		
8	» » Jefe		
9	» » Oficial y ayud		
33	vigas de 5'20		
320	boredillas 80x25 fest		
20	n/c		
640	boredillas 80x25 fest		
8	n/c		
	SUMA . . .		
	15% Utillaje y Beneficio Industrial		
	4% Tráfico Empresas		
	Total Pesetas S. E. ú O.		

MAN, S. A.

FACTURA	
N.º	Fecha

Borrador de factura n.º

Dia 21 de Septiembre de 1981

CLIENTE ICONA

Domicilio

Concepto de la factura Brussel - 2º fase

Cantidad		Unitario	VALOR
8	horas trabajo Dn. Capo		
8	» » 6 fila		
8	» » 5 mailu		
8	» » 4 mailu		
8	» » Jefe		
	» »		
	SUMA . . .		
	15% Utillaje y Beneficio Industrial		
	4% Tráfico Empresas		
	Total Pesetas S. E. ú O.		

MAN, S. A.

FACTURA	
N.º	Fecha

Borrador de factura n.º

Dia 20 de septiembre de 1920

CLIENTE TCONA

Domicilio

Concepto de la factura Urbanización 2ª fase

Cantidad		Unitario	VALOR
8	horas trabajo Dn Cabo		
8	» » Bakti		
8	» » J Cayo		
8	» » J Martin		
8	» » Dn Martin		
8	» » G Martin		
8	» » Jnu Serra		
8	» » Carmen y cavé		
1908	tejas arabes	20	
9	m³ Fanelle 0, 1 y 2		
100	kg Armadura hierro		
	SUMA . . .		
	15% Utillaje y Beneficio Industrial		
	4% Tráfico Empresas		
	Total Pesetas S. E. ú O.		

MAN, S. A.

FACTURA	
N.º	Fecha

Borrador de factura n.º .....

Dia 25 de Septiembre de 1984

CLIENTE ICONA

Domicilio .....

Concepto de la factura Granfeeda 2ª fase

Cantidad		Unitario	VALOR
8	horas trabajo M. Calpe		
8	» » J. Martin		
8	» » M. Martin		
8	» » G. Martin		
8	» » V. Perra		
8	» » Jefe		
	SUMA . . .		
	15% Utillaje y Beneficio Industrial		
	4% Tráfico Empresas		
	Total Pesetas S. E. ú O.		

Poop. Bin. f. 84

3-20791001 86

Eléctrica SOTO

GABRIEL BUADES LLOBERA

Ramón Llull, 44 — Tel. 50 08 93 DNI Nº 41.235.049

INCA (Mallorca)

FACTURA Nº 326

CASA FORESTAL DE MANUT ICONA ESCORCA INSTALACION ELECTRICA

192	Metros tubo "H" 11	16.320	ptas.
36	" " " 13	3.636	"
24	" " " 16	3.552	"
3o5	Grapas 18	1.525	"
52	" 22	312	"
136	Tornillos	68o	"
525	Tacos 10	1.o5o	"
125	" 12	25o	"
2	Cajas empalme 6o9	18o	"
16	" " 8ox8o Legrand	4.8oo	"
11	" " 1oox1oo "	5.28o	"
18	Fundas de 1 Metrópoli	2.556	"
14	" " 2 "	3.556	"
4	" " 3 "	1.328	"
47	Plaquitas 3o95 "	2.115	"
18	Interruptores estrella	3.546	"
18	Conmutadores "	4.1o4	"
1	Cruzamiento "	414	"
24	Enchufes "	3.4o8	"
1	Diferencial 25 A. 3o mA. II	5.765	"
1	Funda de 2 de diferencial	292	"
1	Enchufe II TT Metrópoli	226	"
1	Clavija II TT "	258	"
6	Portalámparas 591	996	"
6	" 155	414	"
6	Lámparas 6o W.	63o	"
2	" 4o "	21o	"
2	" 1oo "	236	"
1oo	Metros RE 3x1,5	12.2oo	"
23o	" P. II 6	16.56o	"
1oo	" cablecillo	1.7oo	"
13o	" P. II 4	5.824	"
195	" " " 2,5	5.811	"
385	" " " 1,5	7.431	"
95o	" " " 1	14.o6o	"
1	Pantalla 2x4o/22o con difusor Opal	7.9o3	"
2	Tubos de 4o W.	758	"
3	Plafones	4.92o	"
2	"	2.4oo	"
1	"	96o	"
2o	Angelitos	6oo	"
Mano de obra		5o.584	"
		199.350	ptas.
	5 % ITE	9.967	"
	TOTAL ...	209.317	ptas.

Inca a 15 Enero 1985

G. Buades Recibí

Compruebe Jaime

Casas Binifaldo 8%

3

2079101

OBRAS Y PAVIMENTACIONES **MAN, S.A.**

FORMENTOR, 5 - TELEFONOS 50 09 08 Y 50 02 62 — I N C A - Mallorca

31 de octubre de 1.984

Sr. D. JEFATURA PROVINCIAL DE ICONA DE BALEARES PALMA — FACTURA N.º 2.806

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
	Partidas ya ejecutadas del presupuesto de de REFORMA CASAS DE BINIFALDO 2ª FASE hasta el 31 de octubre de 1.984.		
281,01	m2 de cubierta de teja árabe sobre bovedilla existente, aprovechando las tejas de la cubierta anterior	1800 -	505.818 -
	15% B.I. y G.G.		75.873 -
	TOTAL S.E. u O.		581.691 -

Importa la presente factura las figuradas QUINIENTAS OCHENTA Y UNA MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y UNA pesetas.

R E C I B I,

OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN. S. A. INCA (Mallorca)

Conforme

Inscrita Reg. Merc. Baleares - Folio, 7, tomo 95, libro 39, hoja 2140 N.º I. F. - A - 07 - 017874

Casas Binif. 84 AEO 3 20791001 84

OBRAS Y PAVIMENTACIONES **MAN, S.A.**

FORMENTOR, 5 - TELEFONOS 50 09 08 Y 50 02 62 — INCA - Mallorca

30 de octubre de 1.984

No previsto en albaranes de gastos hasta 30 Sept. { Para mes próximo
4 horas de camión
125 piezas marés.

Sr. D. J PALMA PROVINCIAL DEL ICONA DE BALEARES PALMA — FACTURA N.º 2.805

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
	Mano de obra y materiales correspondientes a la obra REFORMA CASAS BINIFALDO 2ª FASE desde el 26 de septiembre al 31 de octubre de 1.984.		
12 16	horas trabajo camión y conductor	1950	31.200 -
x 32	" " oficial 1ª	950	30.400 -
x 72	" " oficial 2ª	844	60.768 -
x 16	" " peón	765	12.240 -
x 32	vigas pretensadas de 5'20 - 166'40 ml -	449	74.713 -
x 74	bloques hormigón de 0'20	55	4.070 -
x 100	" " de 0'10	45	4.500 -
x 100	" " de 0'06	40	4.000 -
x 39	kgs. de hierro ø 16 barras cortadas	65'10	2.539 ç
x 140	" " " armadura	76'65	10.731 ç
x 320	bovedillas de test	125	40.000 -
x 1200	tejas árabes	20	24.000 -
x 8	sacos cemento portland	500	4.000 -
x 7	" yeso	115	805 -
x 30	piezas marés de 0'06	130	3.900 -
125	" " " 0'10 (No)	137	17.125 -
x 3	compuertas de 60x60	1375	4.125 -
x 1	" " 40x40		908 ç
x	Traslado grua Binifaldo a Alcudia		98.000 -
x	Montaje y desmontaje grua		50.000 -
x	Alquiler grua		85.000 -
x	" grupo electrogeno		65.000 -
			628.024 -
	15% B.I. y G.G.		94.203 -
	TOTAL S.E. u O. . . .		722.227 -

Importa la presente factura las figuradas SETECIENTAS VEINTIDOS MIL DOSCIENTAS VEINTISIETE pesetas.

R E C I B I,

OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, S. A. INCA (Mallorca)

Conformidad

Inscrita Reg. Merc. Baleares - Folio, 7, tomo 95, libro 39, hoja 2140 N.º I. F. - A - 07 - 017874

MAN, S. A.

FACTURA	
N.º	Fecha

Borrador de factura n.º

Dia 26 de Septiembre de 1984

CLIENTE ICONA

Domicilio

Concepto de la factura Reforma Cimiento 2ª fase
Entramado

Cantidad		Unitario	VALOR
6	horas trabajo Camion y cond /	1950 -	11700
8	» » Mr Capo /	950 -	7600
8	» » 3 Pik /	950 -	7600
8	» » J Martin /	844 -	6752
8	» » M Martin /	844 -	6752
8	» » G Martin /	844 -	6752
32	vigas pretensadas de 5'20/166'40 cm	449 -	14713 -
74	bloques de 0'20 /	55 -	4070 -
89	kg hierro Ø 16 b c. /	67 10	5989 -
140	kg » armadura /	76 65	10731 -
	SUMA . . .		139.809 -
	15% Utillaje y Beneficio Industrial		20881 -
	4% Tráfico Empresas		
	Total Pesetas S. E. ú O.		160090 -

MAN, S. A.

FACTURA	
N.º	Fecha

Borrador de factura n.º .....

Dia 21 de Septiembre de 1984

CLIENTE ICONA

Domicilio .....

Concepto de la factura Reforma Grupado 2ª fase
Entramado - terminación

Cantidad			Unitario	VALOR
4	horas trabajo Camion y cond	/	1950 -	7800 -
8	» » Pili	/	950 -	7600 -
8	» » Martin	/	844 -	6752 -
8	» » Martin	/	844 -	6752 -
8	» » Martin	/	844 -	6752 -
8	» » Jose	/	765 -	6120 -
320	boreillas test 80x25	/	125 -	40000 -
1200	tejas arabes	/	20 -	24000 -
5	s/c	/	500 -	2500 -
100	bloques de 0'10	/	45 -	4500 -
100	" de 0'06	/	40 -	4000 -

SUMA . . .	116776 -
15% Utillaje y Beneficio Industrial	17516
4% Tráfico Empresas	
Total Pesetas S. E. ú O.	134292 -

MAN, S. A.

FACTURA	
N.º	Fecha

Borrador de factura n.º .....

Dia 28 de Septiembre de 198 J

CLIENTE ICONA

Domicilio .....

Concepto de la factura Reforma Gimnasio 2º fase
Reconstruccion conducto chimenea, desde 1ª piso y
colocacion compuertas fosa septica

Cantidad		Unitario	VALOR
2	horas trabajo Camion y cond /	1950 -	3900 -
8	» » Jefe /	950 -	7600 -
8	» » 1 Maitre /	844 -	6752 -
8	» » 1 Maitre /	844 -	6752 -
8	» » 1 Maitre /	844 -	6752 -
8	» » Jefe /	765 -	6120 -
3	s/c /	500 -	1500 -
7	s/yeso /	115 -	805 -
30	piezas mares 0'0C /	130 -	3900 -
3	compuertas 60x60 /	1375 -	4125 -
1	" 90x90 /	908 -	908 -
	SUMA . . .		49114 -
	15% Utillaje y Beneficio Industrial		7367 -
	4% Tráfico Empresas		
	Total Pesetas S. E. ú O.		56481

MAN, S. A.

FACTURA	
N.º	Fecha

Borrador de factura n.º .....

Dia ..... de ..... de 19 ...

CLIENTE ICONA

Domicilio .....

Concepto de la factura Reforma Ginfaedo 2ª fase

Varo

Cantidad		Unitario	VALOR
	horas trabajo		
	» »		
	» »		
	» »		
	» »		
	» »		
	Traslado grua de Ginfaedo a Abadiño	T.A.	98000 -
	Montaje y desmontaje grua	T.A.	100000 -
	Alquiler grua	T.A.	85000 -
	" grupo electrogeno	T.A.	65000 -
	SUMA . . .		298000
	15% Utillaje y Beneficio Industrial		
	4% Tráfico Empresas		
	Total Pesetas S. E. ú O.		

MAN, S. A.

FACTURA	
N.º	Fecha

Borrador de factura n.º .....

Dia 22 de Octubre de 198[illegible]

CLIENTE ICONA

Domicilio .....

Concepto de la factura Ginfacio reforma

mares para cornisa cubierta

Cantidad		Unitario	VALOR
4	horas trabajo Oficial y ayud		
	» »		
	» »		
	» »		
	» »		
	» »		
125	fijar mares 0'10		
	SUMA . . .		
	15% Utillaje y Beneficio Industrial		
	4% Tráfico Empresas		
	Total Pesetas S. E. ú O.		

Casas Bisf. 84

3-20791001

FERRETERIA - DROGUERIA

CASA JANER

N. I. F. 41.301.067

Casa Manut

Plaza España, 29 - 30 ◆◆ Mesones, 2 - 4 ◆◆ Tel. 50 00 86 ◆◆ **INCA (Mallorca)**

Fecha Fra.	Número
	1.913

Sr. JEFATURA PROVINCIAL DE ICONA
BALEARES.-

DEBE:

FECHA	CONCEPTO	PRECIO	PESETAS
	1 Cinta metrica		2.500'-
	1 Orbasil		260'-
	5 Tornillos W.C.	15'-	75'-
	1 Cadena W.C.		60'-
	6 Botes cristal 1½	240'-	1.440'-
	6'600 Amianto placa	230'-	1.518'-
	1 Caldero		7.035'-
	18 Catavinos	135'-	2.430'-
	1 Caldero		1.175'-
	1 Tinaja		2.250'-
	5 Paquetes platos	85'-	425'-
	3 " servilletas	110'-	330'-
	1 " vasos		250'-
	1 " bolsas basura	110'-	110'-
	1 Gior		180'-
	2 Estropajos	60'-	120'-
	3 Spontex	105'-	315'-
	2 Tinajas	1.395'-	2.790'-
	2 "	2.250'-	4.500'-
	8 Tinajas de 1	2.060'-	16.480'-
	2 Vileda	150'-	300'-
	2 Pilas	50'-	100'-
	4 Botes	240'-	960'-
	4 Pilas	50'-	200'-
	1 Pasador		360'-
	1 Skip	725'-	725'-
	1 Ariel		200'-
	1 Spontex		191'-
	1 Extropajo		45'-
	2 Escobas	225'-	450'-
	1 Paquete bolsas basura		110'-
	2 Estropajos	75'-	150'-
	4 Servilleteros	110'-	440'-
	1 Conejo	100'-	100'-
	1 Netol		230'-
	1 Paquete bolsas basura		110'-
	1 Kilo pintura		820'-
	2 Botes pintura titanic	1.250'-	2.500'-
	1 Paquete bolsas basura		110'-
	1 Skip		725'-
	1 Brocha		180'-
	1 "		140'-
	1 "		147'-
	1 "		50'-
	1 Vileda		325'-
	1 "		200'-
		Sigue.	

FERRETERIA - DROGUERIA

CASA JANER

N. I. F. 41.301.067

Plaza España, 29 - 30 ◆◆ Mesones, 2 - 4 ◆◆ Tel. 50 00 86 ◆◆ **INCA (Mallorca)**

Fecha Fra.	Núm. Fra.
	1.913

Sr. JEFATURA PROVINCIAL DE ICONA
BALEARES.-

DEBE:

FECHA	CONCEPTO	PRECIO	PESETAS
	1 Cubeta		1.050'-
	1 "		915'-
	6 Botes	240'-	1.[illegible]'-
	2 Tinajas	2345'-	4.690'-
	1 "		2.250'-
	1 "		2.535'-
	0'100 Kilos gabarrotes		40'-
	0'100 " grapas		40'-
	1 Tela para recoger almendras		4.320'-
	2 Metros tela de plastico	200,-	400'-
	TOTAL, ...		71.791'-

RECIBI, la cantidad de SETENTA Y UNA MIL, SETECIENTAS NOVENTA Y UNA, pesetas.-

Conforme

CASA JANER
Plaza España, 29 - 30 - Tel. 50
INCA (Mallorca)

COPIA

FERRETERIA - DROGUERIA

CASA JANER

N. I. F. 41.301.067

Plaza España, 29 - 30 ◆◆ Mesones, 2 - 4 ◆◆ Tel. 50 00 86 ◆◆ **INCA (Mallorca)**

Fecha Fra.	Núm. Fra.
	1.913

Sr. JEFATURA PROVINCIAL DE ICONA
BALEARES.-

DEBE:

Imp. G. SAURA-INCA

FECHA	CONCEPTO	PRECIO	PESETAS
	1 Cinta metrica		2.500'-
	1 Orbasil		260'-
	5 Tornillos W.C.	15'-	75'-
	1 Cadena W.C.		60'-
	6 Botes cristal 1½	240'-	1.440'-
	6'600 Amianto placa	230'-	1.518'-
	1 Caldero		7.035'-
	18 Catavinos	135'-	2.430'-
	1 Caldero		1.175'-
	1 Tinaja		2.250'-
	5 Paquetes platos	85'-	425'-
	3 " servilletas	110'-	330'-
	1 " vasos		250'-
	1 " bolsas basura	110'-	110'-
	1 Gior		180'-
	2 Estropajos	60'-	120'-
	3 Spontex	105'-	315'-
	2 Tinajas	1.395'-	2.790'-
	2 "	2.250'-	4.500'-
	8 Tinajas de 1	2.060'-	16.480'-
	2 Vileda	150'-	300'-
	2 Pilas	50'-	100'-
	4 Botes	240'-	960'-
	4 Pilas	50'-	200'-
	1 Pasador		360'-
	1 Skip	725'-	725'-
	1 Ariel		200'-
	1 Spontex		191'-
	1 Extropajo		45'-
	2 Escobas	225'-	450'-
	1 Paquete bolsas basura		110'-
	2 Estropajos	75'-	150'-
	4 Servilleteros	110'-	440'-
	1 Conejo	100'-	100'-
	1 Netol		230'-
	1 Paquete bolsas basura		110'-
	1 Kilo pintura		820'-
	2 Botes pintura titanic	1.250'-	2.500'-
	1 Paquete bolsas basura		110'-
	1 Skip		725'-
	1 Brocha		180'-
	1 "		140'-
	1 "		147'-
	1 "		50'-
	1 Vileda		325'-
	1 "		200'-
	Sigue.		

FERRETERIA - DROGUERIA

CASA JANER

N. I. F. 41.301.067

Plaza España, 29 - 30 ◆◆ Mesones, 2 - 4 ◆◆ Tel. 50 00 86 ◆◆ **INCA (Mallorca)**

Fecha Fra.	Núm. Fra.
	1.913

Sr. JEFATURA PROVINCIAL DE ICONA
BALEARES.-

DEBE:

FECHA	CONCEPTO	PRECIO	PESETAS
	1 Cubeta		1.050'-
	1 "		915'-
	6 Botes	240'-	1.440'-
	2 Tinajas	2345'-	4.690'-
	1 "		2.250'-
	1 "		2.535'-
	0'100 Kilos gabarrotes		40'-
	0'100 " grapas		40'-
	1 Tela para recoger almendras	-	4.320'-
	2 Metros tela de plastico	200,-	400'-
	TOTAL, ...		71.791'-

RECIBI, la cantidad de SETENTA Y UNA MIL, SETECIENTAS NOVENTA Y UNA, pesetas.-

CASA JANER
Mercadal
Plaza España, 29 - 30 - Tel. 50
INCA (Mallorca)

FERRETERIA - DROGUERIA

CASA JANER

N. I. F. 41.301.067

Plaza España, 29 - 30 ⇔ Mesones, 2 - 4 ⇔ Tel. 50 00 86 ⇔ **INCA (Mallorca)**

Fecha Fra.	Núm. Fra.
	1.913

Sr. JEFATURA PROVINCIAL DE ICONA
BALEARES.-

DEBE:

TIP. M. MAURA-INCA

FECHA	CONCEPTO	PRECIO	PESETAS
	1 Cinta metrica		2.500'-
	1 Orbasil		260'-
	5 Tornillos W.C.	15'-	75'-
	1 Cadena W.C.		60'-
	6 Botes cristal 1½	240'-	1.440'-
	6'600 Amianto placa	230'-	1.518'-
	1 Caldero		7.035'-
	18 Catavinos	135'-	2.430'-
	1 Caldero		1.175'-
	1 Tinaja		2.250'-
	5 Paquetes platos	85'-	425'-
	3 " servilletas	110'-	330'-
	1 " vasos		250'-
	1 " bolsas basura	110'-	110'-
	1 Gior		180'-
	2 Estropajos	60'-	120'-
	3 Spontex	105'-	315'-
	2 Tinajas	1.395'-	2.790'-
	2 "	2.250'-	4.500'-
	8 Tinajas de 1	2.060'-	16.480'-
	2 Vileda	150'-	300'-
	2 Pilas	50'-	100'-
	4 Botes	240'-	960'-
	4 Pilas	50'-	200'-
	1 Pasador		360'-
	1 Skip	725'-	725'-
	1 Ariel		200'-
	1 Spontex		191'-
	1 Extropajo		45'-
	2 Escobas	225'-	450'-
	1 Paquete bolsas basura		110'-
	2 Estropajos	75'-	150'-
	4 Servilleteros	110'-	440'-
	1 Conejo	100'-	100'-
	1 Netol		230'-
	1 Paquete bolsas basura		110'-
	1 Kilo pintura		820'-
	2 Botes pintura titanic	1.250'-	2.500'-
	1 Paquete bolsas basura		110'-
	1 Skip		725'-
	1 Brocha		180'-
	1 "		140'-
	1 "		147'-
	1 "		50'-
	1 Vileda		325'-
	1 "		200'-
	Sigue.		

FERRETERIA - DROGUERIA

CASA JANER

N. I. F. 41.301.067

Plaza España, 29 - 30 ◆◆ Mesones, 2 - 4 ◆◆ Tel. 50 00 86 ◆◆ **INCA (Mallorca)**

Fecha Fra.	Núm. Fra.
	1.913

Sr. JEFATURA PROVINCIAL DE ICONA
BALEARES.-

DEBE:

FECHA	CONCEPTO	PRECIO	PESETAS
	1 Cubeta		1.050'-
	1 "		915'-
	6 Botes	240'-	1.440'-
	2 Tinajas	2345'-	4.690'-
	1 "		2.250'-
	1 "		2.535'-
	0'100 Kilos gabarrotes		40'-
	0'100 " grapas		40'-
	1 Tela para recoger almendras	--	4.320'-
	2 Metros tela de plastico	200,-	400'-
	TOTAL, ...		71.791'-

RECIBI, la cantidad de SETENTA Y UNA MIL, SETECIEN-TAS NOVENTA Y UNA, pesetas.-

CASA JANER
Plaza España, 29 - 30 - Tel. 50
INCA (Mallorca)

COPIA

JEFATURA PROVINCIAL DEL I. CO. NA. DE BALEARES

2079 1001 84

Trabajos con cargo a SECONA

Número de la cartilla empresarial 28 - A - 10

quincena del mes de ENERO de 1985

Monte 21.8.n/1-2 "Mamut / Bimfoldó"

BRIGADA ocupada en trabajos de arreglo "cana Bimfoldó" mamposteno

LISTILLA *de los operarios que al cuidado del que suscribe se han ocupado en los trabajos del expresado servicio:*

Clase	NOMBRES	N.º del Documento Nacional de Identidad	DIAS 1 16	2 17	3 18	4 19	5 20	6 21	7 22	8 23	9 24	10 25	11 26	12 27	13 28	14 29	15 30	31	Núm. de salarios	Salario Ptas.	Cts.	Total a percibir Ptas.	Cts.
Bomalero	Lorenzo Barceló Bermet	41.329 398	\	\	\					\	(	(	/		\	\	\	\	13	3216	-	41808	-
Conductor	Cristobal Barceló Mestre	43 012 072	\	\	\					\	(	(	/		\	\	\	\	13	3121	-	40.573	-
Peón	Jaime Mir Bmoret	41.310 183	\	\	\					\	\	\			\	\	\	\	10	2864	-	28640	-
"	Antonio Rodriguez Carrasco	43 023.332	\	\	\					\	\	\			\	\	\	\	10	2864	-	28640	-
										Suma total . . .									.			139.661	-

Importe la presente listilla la cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTA SESENTA Y UNA pesetas

Inca 31 de Enero de 1985

El Jefe de Comarca

TOTAL o SUMA Y SIGUE . . .

№ 00299

Rg 3/84

Damián Llompart

2079001/84

CARPINTERIA Y EBANISTERIA

San Bartolomé, 63
Ferrilla, 4

INCA (Mallorca) 27 de Enero de 1984

Sr. D. ICONA Debe:

Fecha	CONCEPTO	Pesetas
10-1-84	CASA FORESTAL MANUT	
	Son una cerradura, 4 imanes y trabajo colocación	4.450
10-1-84	AULA DE LA NATURALEZA "BINATALDÓ"	
	Son una cerradura, repasar puerta y trabajo	5.065
	Suma	9.515

COBRADA
S. Llompart

2079101

OBRAS Y PAVIMENTACIONES **MAN, S.A.**

FORMENTOR, 5 - TELEFONOS 50 09 08 Y 50 02 62 — I N C A - Mallorca

Sr. D. JEFATURA PROVINCIAL DE ICONA DE BALEARES PALMA FACTURA N.º

CANTIDAD	C O N C E P T O	PRECIO	IMPORTE
193	horas trabajo oficial 1ª	867	167.331 -
288	" " peón	699	201.312 -
4	vigas hormigón de 4'20 (16'80 ml.)	480	8.064 -
90	bovedillas planas de hormigón de 0'80	130	11.700 -
50	sacos cemento portland	500	25.000 -
6	m3 de gravillas	450	2.700 -
6	m3 de picadis	750	4.500 -
6	m3 de arena	800	4.800 -
130	bloques hormigón de 0'15	42	5.460 -
150	" " " 0'20	49	7.350 -
80	" " " 0'06	37	2.960 -
70	" " " 0'10	40	2.800 -
25	m2 de baldosa de test	800	20.000 -
15	m2 de azulejo 15x15	550	8.250 ç
40	piezas de marés de 0'20	130	5.200 -
25	ml. de tubos de Ø 12	630	15.750 -
2	sacos grifi	750	1.500 -
200	kgs. hierro	60	12.000 -
30	piezas marés de 0'6	65	1.950 -
40	sacos cemento mallorquin	80	1.200 -
6	sacos yeso común	115	690 -
2	sacos cemento cola	469	938 -
	TOTAL S.E. u O.		511.455 -

Inscrita Reg. Merc. Baleares - Folio, 7, tomo 95, libro 39, hoja 2140 N.º I. F. - A - 07 - 017874

2079/001

tablón para cartel Bruifaldo

FACTURA

CARPINTERIA
MALLORQUINA
de BME. AMENGUAL
Huertos, 6-Tl. 214940
PALMA DE MALLORCA

Factura núm. _____

Palma 25 de Septiembre de 19 84

Sr. D. Icona Debe:

	CONCEPTO	Precio	Pesetas
	Por 1 tablero de contrachapado de 120 x 84 de 10 mm.		1300

Recibí

Mod. 29.A

3

JEFATURA PROVINCIAL DEL I. CO. NA. DE BALEARES

20791001/84

Trabajos con cargo a ICO NA

Número de la cartilla empresarial 28-A-10

quincena del mes de Diciembre de 198Y

Monte U.P.n°1-2 "Mamut, Benifaldo"

BRIGADA ocupada en trabajos de restauración Casa de Binifaldó (mampostería)

LISTILLA *de los operarios que al cuidado del que suscribe se han ocupado en los trabajos del expresado servicio:*

Clase	NOMBRES	N.º del Documento Nacional de Identidad	DIAS 1 16	2 17	3 18	4 19	5 20	6 21	7 22	8 23	9 24	10 25	11 26	12 27	13 28	14 29	15 30	31	Núm. de salarios	Salario Ptas.	Salario Cts.	Total a percibir Ptas.	Total a percibir Cts.
	Lorenzo Barceló Bernat	41.324.398	\	<	<	<	<	<	/	/	\	<	<	<	<	/		\	22	3150	—	69300	—
	Cristóbal Barceló Mestre	43 012 072	\	<	<	<	<	<	/	/	\	<	<	<	<	/		\	22	3050	—	67100	—
	Jaime Mir Bonnet	41.310 183	\	<	<	<	<	<	/	/	\	<	<	<	<	/		\	22	2800	—	61600	—
																				Suma total		198000	—

Importe la presente listilla, la cantidad de CIENTONOVENTAYOCHO MIL pesetas.

Inca, 31 de Diciembre de 198Y

El Jefe de Comares

Conforme

3

2079100/14

JEFATURA PROVINCIAL DEL I. CO. NA. DE BALEARES

Trabajos con cargo a INCONA

Número de la cartilla empresarial 23-A-10

quincena del mes de Octubre de 198X

Monte U. P. 1-2 "Mommt Bemfaldá"

BRIGADA ocupada en trabajos de reconstrucción casas Bemfaldá

LISTILLA *de los operarios que al cuidado del que suscribe se han ocupado en los trabajos del expresado servicio:*

Clase	NOMBRES	N.º del Documento Nacional de Identidad	DIAS 1 16	2 17	3 18	4 19	5 20	6 21	7 22	8 23	9 24	10 25	11 26	12 27	13 28	14 29	15 30	31	Núm. de salarios	Salario Ptas.	Cts.	Total a percibir Ptas.	Cts.
	Lorenzo Barceló Banat	41.329.898	\	\	\	\			\	\	\	\	\			\	\	\	12	3150	-	37800	.-
	Cristóbal Rotger Mantecell	41.310 051	\	\	\	\			\	\	\	\	\			\	\	\	12	3150	-	37800	.-
	Cristóbal Barceló Monte	43 012. 072	\	\	\	\			\	\	\	\	\			\	\	\	12	3050	-	36600	.-
	Antonio Roig Fiol	41. 168.533	\	\	\	\			\	\	\	\	\			\	\	\	12	2800	.-	33600	.-
	Joaquín Pinto Domínguez	25250 057	\	\	\	\			\	\	\	\	\			\	\	\	12	2800	.-	33600	.-
									Suma total . . .													179.400	.-

Importe la presente listilla la cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTAS pesetas.

Inca, 31 de Octubre de 1984

El Jefe de Comarca

Conforme

TOTAL o SUMA Y SIGUE . . .

3

JEFATURA PROVINCIAL DEL I. CO. NA. DE BALEARES

2079101 84

Trabajos con cargo a ICONA

Número de la cartilla empresarial 28-A-70

quincena del mes de Septiembre de 1984

Monte U.P. nº 1-2 "Mamut / Bonifaldo"

BRIGADA ocupada en trabajos de restauración "casas Bonifaldo"

LISTILLA *de los operarios que al cuidado del que suscribe se han ocupado en los trabajos del expresado servicio:*

Clase	NOMBRES	N.º del Documento Nacional de Identidad	DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 / 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Núm. de salarios	Salario Ptas.	Salario Cts.	Total a percibir Ptas.	Total a percibir Cts.
	Gonzalo Hoyo Muñoz	25.255.593	· · / · · · · · / · / / / · ·	5	3050	.-	~~15.250~~	.-
	José Ruiz Perez	25.282.573	\ ((((/ · \ / \ ((/ · ·	18	2800	.-	50.400	.-
	Juan Muñoz Garcia	25.258.937	\ ((((/ · \ / \ ((/ · ·	18	2800	.-	50.400	.-
	José Ruiz Bonales	25.250.044	\ \ (\ \ · · \ / \ ((/ · ·	14	2800	.-	39.200	.-
			Suma total . . .				155.250	.-
	Importe la presente listilla, la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTAS CINCUENTA PTAS							
		Yecla, 30 de Septiembre de 1984 El Jefe de Comarca						
	V.º B.º							

TOTAL o SUMA Y SIGUE . . .

25-5-84

N°17

N°17

Bricalolo Alcudia

SUMINISTROS INDUSTRIALES
Avda. [illegible]
PALMA

Núm. [illegible]

21 de 5 de 1984

Prp. 3 - 2079 1001

Sr. .....

Rf.ª 212/14 A D - LA PALMESANA - Av. A. Rosselló, 36

	CONCEPTOS	Precio	Pesetas
6	cub papel aisum Fx	332	1992
	VºBº		

2079/031/84 Prop. 3

He recibido del Servicio Provincial de ICONA de Baleares, la cantidad de 5.160.- pts, importe de 6 botellas de Butano, para las casas de los Guardas de U.P. nº 1-2 "Muntaner Bunyalola".

Muro, 30 de Abril de 1984

Recibí,

Proy. 3/84
2.079001/84

JEFATURA PROVINCIAL DEL I. CO. NA. DE BALEARES

Trabajos con cargo a ICONA

Número de la cartilla empresarial 23-A-10

1ª quincena del mes de Enero de 1984

Monte U. P. nº 12 "Son Massip"

BRIGADA ocupada en trabajos de construcción área recreativa

LISTILLA *de los operarios que al cuidado del que suscribe se han ocupado en los trabajos del expresado servicio:*

Clase	NOMBRES	N.º del Documento Nacional de Identidad	DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Núm. de salarios	Salario Ptas.	Cts.	Total a percibir Ptas.	Cts.
	Cristóbal Roger Martorell	VI-310.051	D / / / / / S D	5	3200	.-	16.000	.-
	Manuel Hoyo Muñoz	25-255.593	" / / / / / " "	5	2600	.-	13.000	.-
	Jaime Mir Bennasar	VI-310.183	" / / / / / " "	5	2600	.-	13.000	.-
	Antonio Frau Fiol	VI-168.533	" / / / / / " "	5	2400	.-	12.000	.-
							54.600	.-
Se retiene el 5 % de la cantidad a percibir en aplicación del RD. 2261-83 del 27-V-83 . . .							-2.730	.-
			Suma total				51.870	.-

Importe la presente listilla, la cantidad de CINCUENTA Y UNA MIL OCHOCIENTAS SETENTA pesetas.

Inca, 15 de Diciembre de 1984

El Jefe de Comarca Forestal

TOTAL o SUMA Y SIGUE . . .

Prop. 5ª
2079100/84

JEFATURA PROVINCIAL DEL I. CO. NA. DE BALEARES

Trabajos con cargo a ICONA

Número de la cartilla empresarial 28-A-10

1ª/2ª quincena del mes de Abril de 1984

Monte de U.P.n.º 2 "Manut"

BRIGADA ocupada en trabajos de restauración de Pª alberca.

LISTILLA *de los operarios que al cuidado del que suscribe se han ocupado en los trabajos del expresado servicio:*

Clase	NOMBRES	N.º del Documento Nacional de Identidad	DIAS 1 16	2 17	3 18	4 19	5 20	6 21	7 22	8 23	9 24	10 25	11 26	12 27	13 28	14 29	15 30	31	Núm. de salarios	Salario Ptas.	Salario Cts.	Total a percibir Ptas.	Total a percibir Cts.
Peón	Rotger Martorell, Cristobal	41.310.051	\	\	\		\			\					/				6	3.150		18.900'-	
"	Barceló Bernat, Lorenzo.	41.329.398	\												/				2	3.150		6.300'-	
"	Mir Busquets, Jaime	41.310.183	\	\	\	\	\												5	2.800		14.000'-	
"	Prats Fiol, Antonio.	41.168.533		\	\	\	\								/				5	2.800		14.000'-	
"	Pinto Dominguez, Joaquin.	25.250.057											/						1	2.800		2.800'-	
"	Pérez Gonzalez, Andrés	25.249.955											/						1	2.800		2.800'-	
											SUMA TOTAL ...								20			58.800'-	
Importa la presente Listilla, la cantidad reflejada, CINCUENTA y OCHO MIL OCHOCIENTAS pesetas																							
		Inca, 30 de Abril de 1984 El Agente Forestal Fdo.: Antonio Gómez Pérez																					

JEFATURA PROVINCIAL DEL I. CO. NA. DE BALEARES

2079 1001/84

Trabajos con cargo a

Número de la cartilla empresarial 28/A/10

1ª quincena del mes de Marzo de 1984

Monte Mortitx

BRIGADA ocupada en trabajos de Repoblación de Encinas

LISTILLA *de los operarios que al cuidado del que suscribe se han ocupado en los trabajos del expresado servicio:*

Clase	NOMBRES	N.º del Documento Nacional de Identidad	DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 / 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Núm. de salarios	Salario Ptas.	Salario Cts.	Total a percibir Ptas.	Total a percibir Cts.
	Baltasar Mesquez Sastre	78.175.502	12	1	2800		2.800	
	Bernardino Coll Mestorell	42.987.422	12	1	"		2.800	
	Rafael Perda Vives	41.246.344	12	1	"		2.800	
				3			8.400	

Importa la presente listilla la cantidad de ocho mil, cuatrocientas pesetas

Inca a 15 de Marzo de 1984

El Jefe de Conservación Forestal

Miguel Seralde

TOTAL o SUMA Y SIGUE . . .

3

20791001 84

JEFATURA PROVINCIAL DEL I. CO. NA. DE BALEARES

Trabajos con cargo a

Número de la cartilla empresarial 28/A/10

2ª quincena del mes de Febrero de 1984

Monte U. P. Nº 1

BRIGADA ocupada en trabajos de Construcción diques y cantaro

LISTILLA *de los operarios que al cuidado del que suscribe se han ocupado en los trabajos del expresado servicio:*

Clase	NOMBRES	N.º del Documento Nacional de Identidad	DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 / 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Núm. de salarios	Salario Ptas.	Salario Cts.	Total a percibir Ptas.	Total a percibir Cts.
	Baltasar Moragues Sastre	78.175.502	1 1 1	3	2800		8.400	
	Rafael Verde Vives	41.246.344	1 1 1	3	4		8.400	
							16.800	

Importe la presente listilla la cantidad de dieciseis mil, ochocientas pesetas

Muro a 29 de Febrero de 1984

El Jefe de Labores Forestal

Miguel Adalla

TOTAL o SUMA Y SIGUE . . .

850-5

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

DELEGACION PROVINCIAL DE BALEARES

JEFATURA PROVINCIAL DEL I. CO. NA.

ASUNTO: 2.079.1001 - CAMBIO, CUBIERTA, INSTAL. Y MOBILIARIO BINIFALDO /84

(3)

250 ejemp. 1-12-83 Biblioni - Palma