

DISTRITO FORESTAL DE BALEARES

=====

PROPUESTA DE TRABAJOS Y PRESUPUESTOS PARA LA REALIZACION
DE LA REVISION DE LA ORDENACION DE LOS MONTES
"MANUT" Y "BENIFALDO"
NUMEROS 1 Y 2 DEL CATALOGO DE LOS DE UTILIDAD
PUBLICA DE ESTA PROVINCIA

=====

Año 1941

=====

n^o 487

1100 Sr.

Mi gusto tengo en saber de elevar a
la consideración de V.E. la propuesta de trabajo
interdependiente con el fin de la revisión de
la Proposición de los señores del Tribunal
segunda ordenación.

Me queda a V.E. muchos años

Para 15 de febrero de 1941

El Inveñero, Jefe interino

J. X. Arribas

1100. Sr. Presidente de la Comisión permanente del
Poderante Realista del Estado.

Ordenada por la Presidencia de la Comisión Permanente del Patrimonio forestal del estado, la revisión de la Ordenación de los montes números 1 y 2 del Catálogo de los de Utilidad pública de esta provincia, formuló este Distrito los correspondientes Presupuestos que aprobados por la Dirección General fueron motivo de realizarse en este Distrito al cobro de los libramientos correspondientes.

Estos libramientos se hicieron efectivos en diciembre y habian de justificarse de la forma reglamentaria.

El hecho de quedar los últimos meses del año este Distrito sin ingeniero impidió la realización de trabajo alguno y posteriormente la carencia absoluta de los mas elementales medios de trabajo en esta oficina, que ha de bastarse por sí sola y sin el concurso como antes de la Jefatura de Valencia han hecho imposible la realización de un trabajo con arreglo a un presupuesto que se basó en diferentes condiciones del medio que las hoy existentes.

Reintegráronse pues, las cantidades libradas y elevaronse presupuestos a la Dirección General a fin de proveer de material a estas oficinas.

Sin embargo como el plan especial de los montes terminó el año 1939-40, urge la realización de la revisión, causa por la cual elevamos a la aprobación de la Comisión permanente del Patrimonio forestal los presupuestos correspondientes debidamente justificados..

Para llevar a cabo la revisión, hay que tener en cuenta que la *ordenación* ~~revisión~~ se realizó con arreglo a las instrucciones de 22 de mayo de 1924 para la formación de proyectos por cuenta de los municipios.

En estas instrucciones se dispone taxativamente la división del monte en 10 partes y el tratamiento por entresaca, sin basarse en ningún fundamento daseocrático, no se indica la necesidad de abordar el estudio económico, plano de calidades etc..

Sin prejuzgar si estas orientaciones son acertadas o no, pero debiendo sujetarse la explotación científica del monte a las Instrucciones del año 1930, se hace preciso un estudio detenido y

concienzudo y aun algun levantamiento topográfico que en otras condiciones no habría necesidad de realizar.

Es natural por consiguiente consignar cantidades para llevar a cabo todos estos estudios.

Para ello es necesario:

- a)-Realizar el Inventario
- b)-Hacer la división en rodajes
- d)-Estudiar las calidades, espesamiento, crecimientos y producción de frutos
- d)-Investigar los efectos de las cortas ejecutadas y
- e)-llevar a cabo el estudio económico.

En estas premisas se pasa el siguiente presupuesto que elevamos a la aprobación de la Superioridad.

DISTRITO FORESTAL DE BALBAIRES

PRESUPUESTO de gastos necesarios para el estudio de la revision de la Ordenacion de los montes del Patrimonio forestal del Estado "Asut" y "Benifaldó" señalados respectivamente con los nº 1 y 2 del Catalogo de los de utilidad Publica de esta provincia.

Por tídas	Conceptos	Nº de unidades	Precio unitario	Importe Total parcial	Pts.
<u>JORNALES</u>					
I-	Jornales de 9 obreros for- mando 3 brigadas para el corte de pios y 1 bagajero	50	115,00	5.750,00	
II-	Jornales de 4 peones para el estudio de árboles tipo y de 1 bagajero.....	15	60,00	900,00	
III-	Jornales de 4 peones y un bagajero para determinar areas de incidencia.....	7	60,00	420,00	
IV-	Jornales de 3 peones para levantamientos topográficos	10	33,00	330,00	
V-	Jornales a 3 peones para la recolección de fruto.....	3	33,00	99,00	
VI-	Jornales a un pesador.....	2	11,00	22,00	
VII-	Jornales para mecanografía trabajos de escritorio y delimitación de planes....	20	15,00	300,00	
				7821,00	
<u>MATERIALES</u> Total					
VIII	Para materiales de todas clases a justificar.....			1.000,00	1000,00
<u>GASTOS DE MOVIMIENTO</u>					
a)-Viajes de ida y vuelta					
del Ingeniero de Palma					
al monte.....					
		3	48,00	144,00	
b)-Viajes del Ayudante de					
ida y vuelta del Palma					
al monte.....					
		3	48,00	144,00	
X					
a)-Alquiler de caballeria					
para el ingeniero....					
		30	15,00	450,00	
b)-Alquiler de caballeria					
para el Ayudante.....					
		30	15,00	450,00	
Total				1188,00	

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

- a)-Cantidad a invertir en jornales.....7.821,00
- b)-Cantidad a invertir en materiales.....1.000,00
- c)-Imprevistos(1% de la suma de jornales y materiales),... 88,21
- d)- Seguro de accidentes del trabajo. Incapacidad tem-
poral(2% sobre el importe de los jornales)..... 150,42
- e)-Seguro de accidentes del trabajo.Incapacidad perma-
nente o muerte(3,5% sobre el importe de los jornales) 270,74

Suma y sigue.....9.339,37

Suma anterior.....	9.559,37
i)-Subsidio de vejez(3% sobre el importe de los jornales).....	234,63
g)-Gastos materiales de Direccion(780 Has. a 2,20)	1.950,00
h)-Gastos de movimiento.....	1.188,00
TOTAL.....	<u>12.712,00 pts.</u>

Asciende este presupuesto a las figuradas doce mil setecientas doce pesetas.

Palma-15 -II-41

El Ingeniero, Jefe interino

Joaquin Jimenez de Ruben

DISTRITO FORESTAL DE BALIARES

JUSTIFICACION DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS DE ESTE PRESUPUESTO

I.--Segun el proyecto de Ordenacion, el número de pies existentes en el cuartel único que forman los montes de "Manut" y "Befaldó", era de 82.032, y teniendo en cuenta que por lo menos de entre los pinos habrá aumentado bastante el número de pies por incorporarse los de diámetro inferior a 11 a la 1ª clase diamétrica que las especies a contar son CUATRO, (P. Halepensis, Q. flex, Q. oleaster y Q. curapea) y lo abrupto del terreno; creemos indispensable la formación de TRES brigadas de conteo que operen simultánea e independientemente por los tramos para poder así comparar los resultados de los dos conteos.

La brigada habrá de formarse de UN apuntador y DOS conforpulas, contando al mismo tiempo chaspando. Como la jornada de trabajo es de 8 horas, a fin de aprovecharlas íntegramente y solucionar los problemas de abastecimiento de los obreros, nos proponemos vivan reunidos en un local que hay adecuado en la casa forestal. Para el servicio de las brigadas es preciso UN bagajero con un borríco, para guisar, ir por leña, al pueblo, etc..

Dada la época en que hay que efectuar el conteo, la escasez de brazos es enorme, ya que se dedican los naturales al carboneo donde ganan jornales de 14 y 15 Ptas. Creemos pues, imposible encontrar brazos por menos de 11,00 Ptas, incluido el domingo. El bagajero con su burro ha de cobrar 16-00 Ptas, incluido el domingo. El gasto diario será pues de 116-00 Ptas. La duración del conteo por las antedichas circunstancias de número de especies, horas de trabajo y aspereza del terreno, la estimamos en 50 días.

II.--El número de árboles tipos cuyo estudio habrá que realizar, deberá ser el siguiente, UNA encina para cada tramo y clase diamétrica; en total 60 pies.

Para la ejecución de este trabajo hacen falta; UN talador, UN descortezador, UN apilador de leñas, UN pesador- medidor y UN bagajero con su borrico para el transporte de herramientas etc. . La naturaleza del trabajo que es nuevo para los trabajadores, impide sacarlo a destajo por lo menos los TRES primeros días. Estimamos la duración del trabajo en 15 días.

III.- Esta partida se compone de CUATRO peones y UN bagajero que en 7 días puede estudiar en CINCO parcelas de encinar y DOS de pinar, las áreas de incidencias.

IV.- Para completar los planos existentes y levantar algunas líneas naturales, precisas para darse idea de la orientación, forma etc. y división en calidades del cuartel es necesario emplear DIEZ días. TRES peones son la mano de obra necesaria.

V. y VI.- Dada la importancia que el fruto adquiere en estos predios, se hace necesario determinar la producción cuantitativa del fruto. Habrá pues que recoger y pesar el fruto producido por un árbol de cada clase diamétrica en cada tramo TRES peones en 3 días pueden llevarlo a cabo.

VII.- Con el fin de llenar los múltiples cuadros, estados etc. que una revisión requiere; se precisa UN mecanógrafo que trabaje durante DIEZ días. Así mismo UN delineante en DIEZ días puede llevar a cabo el dibujo de los planos.

VIII.- Para todos los trabajos hace falta el siguiente material, 6 forcípulas, botes de cal, brochas, pértigas, reglas de Cluisten, barrena de Pressler, cestos, libretas de conteo, impresos de todas clases, papel milimetrado, etc. . No creemos excesivo el tanto alzado de MIL pesetas.

IX y X. -La naturaleza del trabajo hace precisa la presencia en el monte del Ingeniero y Ayudante, entre épocas distintas. Durante el conteo y levantamientos topográficos, durante la determinación de árboles tipos y áreas de incidencias y durante la recolección del fruto. La situación de escasez de personal en el Distrito de Baleares hace por otra parte imposible la permanencia en el monte constante y simultáneamente del Ayudante y el Ingeniero. Ponemos pues, TRES viajes de ida y vuelta de Palma al monte. Por otra parte el minimum de días que el personal técnico ha de realizar trabajos en el monte es de TREINTA por lo que habrán de invertirse TREINTA jornales de caballería por persona.

En el resumen del presupuesto los apartados e), d), e) y f), son reglamentarios, para el g) se ha partido del dato consignado en la Ordenación de ser la extensión total de 780 Has.

El trabajo habrá de realizarse en las épocas siguientes
Conteo de pies y levantamientos topográficos - Marzo, Abril
Trabajo de gabinete sobre el inventario y levantamientos topográficos; Mayo - Junio.

Determinación de árboles tipo y áreas de incidencias; Julio.

Trabajos de gabinete: Agosto - Septiembre.

Recogida de frutos: En Octubre que es cuando aquí disminuye la encina.

Redacción del trabajo: Noviembre.

El hecho de tener que esperar a Octubre para la recogida de frutos y de tener que aprovechar épocas con mano de obra

