

Ba-1 / 1 <sup>683-1</sup>

EXPIE / -  
P. 11  
P. 12  
P. 13

IMPRESA Y PAPELERIA - VOA. FRANCISCO SOLER  
**PATRIMONIO**  
*parte trimes, trabajo ad*  
*trabajo N° 65*  
S. Francisco. 2-4-Conquistador, 26-Palma de Mallorca

683-1

**DISTRITO FORESTAL DE BALEARES****EXPEDIENTE N.º**

Año 1946-47



1947

Asunto. Memoria de las cuentas presentadas durante el año 1947 al Patrimonio Forestal del Estado.

Fecha de iniciación.....

3.375

6.518

3.593

República La Victoria

VB.

2

- MEMORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CON LOS CREDITOS QUE SE JUSTIFICAN EN EL PRESENTE TRABAJO -

=== " ===

- 1 - El presente crédito es el resto del aprobado en 22 de enero de 1946 nº 44 del acta para la repoblación por siembra y plantación de 150 Has. del monte "La Victoria" de los propios de Alcudia.
- 2 - Como es sabido en invierno de cada año se prepara el terreno dejando para el año siguiente la plantación o siembra de las casillas así mejoradas y meteorizadas el año anterior habiendo quedado preparadas 113 Has. (37 fueron abiertas y repobladas ya en 1.946) con 213,455 casillas son las que se han sembrado con una densidad de 5 Kgs. de semilla de pinus halepensis por Ha., semilla cuyo cargo no se ha recibido todavía del Instituto Forestal de Investigaciones.
- 3 - El trabajo se ha desarrollado mediante el empleo primeramente con pocos jornales en régimen libre de 15,00 pts.; pero vista la nula contratación lograda de obreros y dada la necesidad de sembrar en solo los días utilizables por la forma de lluvia, se acudió al expediente empleado ya otros años, de montar un campamento forestal con un jornal en mano de 11,50 pts. y comidas por 3,50, viniendo así a resultar el mismo costo que con 15,00 pesetas.
- 4 - El suministro (llave del éxito) ha sido proporcionado a precio de tasa por el Excmo. Sr. Gobernador Civil, y las tiendas de campaña necesarias por la Delegación de Sindicatos.  
El obrero así alimentado (inútil es explicar que hoy día un obrero no hace dos comida por sí solo por 3,50) alojado a pie de obra, descansado y sin tenerle que abonar las horas de desplazamiento del pueblo al tajo, ha rendido.
- 5 - De aquí que se incluyen los jornales a 11,50 y el número correspondiente de plazas en rancho, firmadas por el jefe de campamento, quien por otra parte ha entregado los justificantes de

Mo

No (cocina (harina, patatas, cebollas, etc...) importe de las plazas y que se archivan en este Servicio.

Palma de Mallorca, 24 de Noviembre de 1947

El Ingeniero Jefe

*Capell*

5- El conte total fue de 38.573,21 pts

# República de La Victoria

Año 1947-48

Memoria de los trabajos ejecutados con los créditos que se justifican en las presentes cuentas.

1- Los trabajos de explotación en el monte "La Victoria" han continuado con dificultades crecientes; solo rendimiento del obrero millarquin, la aspereza del terreno y la lejanía de los destajos ha hecho necesario con tal de no abandonar los trabajos, el realizarlos en régimen de campamento a base de pagar 11'50 cts. de jornal y dar dos bucaas y sustanciosas comidas que "en teoría" habría de ser percibirse por 3'50.

El hecho es que sin embargo con 3'50 (diferencia al jornal previsto de 15'00 cts.) no ha habido forma de dar un decente rancho para dos comidas y desayuno y por ello aparte el suministro extraor- dinario proporcionado por el Excmo. Sr. Gobernador Civil, destinó la mencionada autoridad 10.000 cts. a cubrir el déficit del rancho (ya que decir tiene que subvención de contra cuenta en firme).

2- Dificultades insuperables de suministro de un pequeño grupo de obreros que habían de desplazarse a 18 kms. del pueblo obligó ya en régimen libre a abonos de jornal de 15 pesetas sin suministro de rancho. Es claro que fué un lapso de tiempo mínimo de la última quincena de diciembre y para solo 20 obreros que trabajaban en el rodal "Cava del Herrero".

Los justificantes de rancho servido según nº de plizas firmadas por el jefe de campamento, quedan previa comprobación archivados en esta Jefatura.

3- El problema planteado pues del alza de jornales y escaso rendimiento sigue en pie si bien el suministro de rancho, si puede mantenerse abarata de un modo enorme el trabajo, cosa hasta ahora ignorada del Excmo. Sr. Gobernador Civil a quien una vez más nos complacemos en hacer patente nuestra gratitud.

4- El trabajo ejecutado ha sido de 123 Ha. preparadas con 237.205 semillas hechas de 0'00 M U 0'00 M U 0'50 cts. una densidad de 1.263 por Ha. que desgraciadamente no puede mantenerse al no en parte por la terrible naturaleza del terreno.

5- En las cuentas se incluyen también 12.393.56 cts. de importe de semillas, la suma pagada por el Instituto forestal de favor y gastos y experiencias con encasos riticos y correspondiente la incluida en la campaña ahora terminada.

6- Ha sido también ejecutados 100 metros de sendero de 50 cts.

de ancho según el plan previsto.

2- Se continúan los trabajos a jornal durante 1948 a ritmo más lento para completar la preparación de las 23 Hrs. que faltan de las 110 propuestas, aumentará la densidad de casillas por Hrs. y completará los caminos.

El jornal que ahora deberá pagarse es de 15.00 pts. anuales a cada obrero un suministro complementario de víveres (no rancho completo) proporcionado por el Excmo. Sr. Gobernador Civil, caso de fallar el suministro el jornal sería de 18.00 pts. pero esperamos no haya lugar.

3- Los gastos se desglosan pues así:

Expendio de terreno . . . . .	65.000.00
Construcción de 100 ms. de camino . . . . .	7.606.44
Casilla: . . . . .	12.393.56
Total . . . . .	85.000.00

Madrid a las 4 horas 21 diciembre de 1947

El Ingeniero Jefe.

Capell



# MINISTERIO DE AGRICULTURA

4

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO

DISTRITO FORESTAL DE BALEARES

*Marras La Victoria*

A/B.

## MEMORIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL CREDITO QUE SE JUSTIFICA EN LA PRESENTE CUENTA

=====

1 - En otoño de 1.946 fueron repobladas 103 Has. con 210.000 cesillas en el monte "La Victoria"

Las marras habidas han sido grandes debido al terrible y agotador verano siendo 132.328 cesillas las en total falladas en forma uniforme.

Aprobada la propuesta de reposición de marras fueron repuestas:

Por plantación 84.114 cesillas - - en 42 Has.

Por siembra -- 48,214 por siembra en 24 Has.

2 - Se gastaron <sup>5,5</sup> 24 = 132 Kgs. de semilla de piñon halepensis cantidad que se juzgó precisa, de la que todavía no ha pasado el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias.

3 - El trabajo se realizó por un grupo de obreros seleccionados en régimen de campamento y durante el mes de octubre y primera quincena de noviembre.

Así los jornales pagados en mano fueron de 11,50 y figuran en las cuentas recibos firmados por el Jefe de campamento por el suministro de las correspondientes plazas en rancho a 3,50. Desde luego, que los justificantes de cocina, patatas, carne, aceite, etc... quedan tras la correspondiente compulsación archivados en esta Jefatura.

El suministro se ha conseguido mediante intervención del Excmo. Sr. Gobernador Civil

4 - En las cuentas, por orden recibida no figura el seguro de enfermedad. Debemos llamar, sin embargo, la atención a tal respecto, pues hay genérica obligación de hacerlo para obreros fijos siendo éstos los que trabajan más de tres meses seguidos, cual no es el caso en esta propuesta, pero sí para el conjunto de obreros del campamento del Patrimonio Forestal estableciéndose además una dualidad en caso negativo aquí y afirmativo en el de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial que para la misma naturaleza del trabajo debe realizar el seguro dicho.

PALMA-

103 - 66  
6600 / 103  
6420 66

66  
2.000 / 1.5  
90  
200  
137

13 de Diciembre de 1.947

El Ingeniero Jefe

*José Capell*

5- El coste total me de 44,289,06 nts



Copias por 6216121 pts  
Memoria - Memorial

5

VE.

= MEMORIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON LOS CREDITOS QUE SE JUSTIFICAN EN LAS PRESENTES CUENTAS =

== " ==

1 - Como se sabe el año anterior se repoblaron 20 Has. en los montes "Mont" y "Benifaldó" con un total de 49.570 casillas. De ellas ha habido en total 28.143 casillas marradas, es decir, 10 Has. que se han reabierto y repuesto.

Se ha empleado el método de plantación empleándose 5 pinos por casilla, con un total = 140.715 plantitas y además 8.000 cipreses piteudalis y 4.000 macrocarpa.

La distribución de gastos ha sido:

Reapertura de casillas - - - - -	3.512,00 pts.
Plantación - - - - -	2.949,20 "
Total =	<u>6.461,20 pts.</u>

Palma de Mallorca, 22 de Diciembre de 1.947

El Ingeniero Jefe

*Cayll*

*[Handwritten signature flourish]*

*1.40.000 mcs. de encinas*

*C. J. Panov - Manut*

6

Memoria de los trabajos ejecutados con el crédito que se justifica en la presente cuenta.

— Como es sabido en 2-III-1946 fué aprobado un crédito de 14.739,59 pts. para la realización de repoblaciones en los montes "Benifaldó" y "Manut" y la ejecución de unos diques de corrección de algunas de las canchaleras allí existentes.

En 18-III-1946 fué presentada la cuenta por importe de 8.414,43- que se invirtieron en las repoblaciones propiamente dichas quedando por invertir y justificar 6.325,16 que debido a servidos con tiempo por la casa "Bianchini" los pavones metálicos cuyo empleo se solicitó y obtuvo de la Superioridad como sustitución de la mampostería de cemento ya que no se logró cimentación y estabilización suficiente para tal clase de obra.

2.-Obtenido el material necesario han sido ejecutados en las canchaleras de la fuente des "Espedregareta" las obras previstas con 38 m<sup>3</sup>. de dique de gavión metálico y 30 m<sup>3</sup> de diques pequeños de mampostería en seco.

Ha quedado algo disminuida la necesaria altura de diques mediante el empleo de aterramientos artificiales lo que ha compensado a su vez la enorme subida del coste del material desde la fecha en que se proyectó hasta hoy en día.

Los canchales aterrados serán con posterioridad y a tenor del efecto en ellos de las aguas de lluvia, terminados de fijar mediante el empleo del ampelodesmo-tenax (carrizal), planta cespitosa y de plantaciones de mejorár de encinar y ciprés macrocarpa.

Así mismo se ha atendido al pago de la semilla empleada el año 1946 en esta propuesta de la que ha sido recibida por el Instituto de Investigaciones y Experimentales.

de Mallorca 25 octubre de 1927

El Ingeniero - Delegado.

*José Capell*

MEJORAS

MANUT

v/p.

= MEMORIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL CREDITO QUE SE JUSTIFICA EN LAS PRESENTE CUENTAS =

==== " =====

- 1 - Procedióse según lo proyectado a la ejecución del camino al "Pisarells" y "Clot des Coreis".  
La longitud construida ahora es de 1.100 ms. con un ancho de 3,80 a 4,00 ms. y siete bodegas. En la realización fué precisa la construcción de 625 ms. de mureta de mampostería en seco de 1,00 x 0,60 con un total de 375 metros cúbicos. Se echó firme de piedra partida y se apisonó con rulo (que hubo que adquirir por rotura del existente) con tiro de sangre. Los trabajos continuaron
- 2 - Se colocaron 10.000 macetas de encinas, según el plan previsto en el rodal "Bajo la Moleta", se hizo a destajo (~~factura II~~) incluyéndose la factura de semilla presentada con retraso por el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias.
- 3 - Se ha adquirido parte del material para los cerramientos y las parcelas de experimentación si bien falta todavía mucho por entregar por la B.O.E.I.S. (facturas I, III, VII, XII y XIII)
- 4 - Por último por el ingeniero de sección y el ayudante se realizaron los levantamientos necesarios y los trabajos de campo correspondiente al estudio del arreglo del camino de "Benifaldó".
- 5 - Los gastos se reparten así:

Construcción de camino (trozo hecho)	
jornales (con cargas) - - - - -	11.987,36
Materiales (con cargas) - - - - -	5.013,00
Transportes (con cargas) - - - - -	2.100,00
Total.....	19.100,36
Levantamiento de planos:	
Jornales (con cargas) - - - - -	400,00
Plantación de encinas(jornales destajo) -	3.500,00
Acopio de material para cerramientos y parcelas de experimentación - - - - -	7.000,00
Total .....	26.000,36

- 6 - Los jornales según hayan sido de mampostería, peón agrícola oficial de albañil o peón de albañil han sido los marcados - por la Delegación del Trabajo para la zona de Escorca.
- 7 - Queremos por último expresar nuestro agradecimiento al Excmo. Sr. Gobernador Civil por el suministro de víveres a estos productores aumentando así el rendimiento

Palma de Mallorca, 15 de Enero de 1.948

El Ingeniero Jefe

*Capell*

# Vivero Aleulia

Memoria de los trabajos ejecutados con los créditos que se justifican en la presente cuenta.

Se ha sostenido durante todo el año mediante el concurso de los obreros fijos y grupos de temporeros y así se realizaron:

En primavera 2 escardas, 2 binas y tres riegos.

En verano colocación de sombreros, riego (luego se arrojó el agua) y 4 binas generales con 2 escardas.

En otoño 2 riegos y una bina.

En otoño invierno el arranque de plantas para las repoblaciones, su preparación labra general, desfonde y siembra nuevamente con las especies de pinos halepensis, y pinus pinea y ~~pinus~~ piramidal tanto a raíz desnuda como en las 40.000 macetas de barro.

La planta suministrada ha sido:

30.000 pinus halepensis en macetas de barro colocadas en el monte "La Victoria" al tiempo de la anual repoblación y con la siembra (5.000 murieron).

3.000 macetas de pinus pinea (id id) (

43.000 plantitas de pinus halepensis a raíz desnuda empleadas en la repoblación de barras del monte "La Victoria" (á 5 por casilla

250.000 plantitas de pinus halepensis empleadas en la repoblación de 20 Has. (5 plantas por casilla á 2.500) en el monte alado "Corona de Euro".

Se han repicado 20.000 plantitas de pinus halepensis para experiencias de repoblación con pino de <sup>veles</sup> ~~aves~~.

El resto de la planta 37. plantitas de pinos halepensis sufrió 18.000 la muerte por sequía y 19.000 que debieron destruirse.

Palma de Mallorca 31 diciembre de 1947.

El Ingeniero Jefe.

*José Capell*

2 - El coste total fue de 10.508,99 pt